

**План мероприятий (дорожная карта)  
введения обновленного ФГОС СОО  
в Ножай-Юртовском муниципальном районе**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b><i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i></b>				
1.	Создание Муниципального координационного совета по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	ИМК РОО	Приказ о создании (актуализации) муниципального координационного совета по введению обновленного ФГОС СОО
2.	Определение состава координационного совета по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	ИМК РОО	Приказ о назначении ответственных
3.	Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий (дорожная карта) введения обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	ИМК РОО	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожная карта)
4.	Проведение совещаний с подведомственными муниципальному органу управления образованием, образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	январь – май 2023	ИМК РОО, ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
5.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности	декабрь 2022	ИМК РОО, ОО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в муниципалитете

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО			Федерации
6.	Проведение муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022	ИМК РОО, ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
7.	Организация работы региональной/ муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь – февраль 2023	ИМК РОО, ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности субъектов Российской Федерации, муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
<b><i>II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i></b>				

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
8.	Формирование муниципального плана мероприятий (дорожная карта) поведению обновленного ФГОС СОО	январь 2023	ИМК РОО, ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации
9.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – март 2023	ИМК РОО, ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями муниципалитета
<b><i>III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i></b>				
10.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в	январь – декабрь 2023	ИМК РОО, ОО, организационный департамент дополнительного образования, учреждения культуры и спорта	Синхронизированы способы использования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства достижения метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	соответствии с обновленными ФГОССОО			Федерации
11.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	ИМК РОО, ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
12.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	ИМК РОО, ОО	Достигнуто повышение качества образования
13.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	ИМК РОО, ОО	школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<b><i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i></b>				
14.	Организация обучения специалистов муниципальных органов	март 2023	ИМК РОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
	управления образованием			управленческих команд муниципалитета
15.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – апрель 2023	ИМК РОО, ОО	
16.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март – август 2023	ИМК РОО, ОО	
<b><i>V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования</i></b>				
17.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	январь – февраль 2023	ИМК РОО, ОО	Составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС
18.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	февраль – март 2023	ИМК РОО, ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС
19.	Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023	ИМК РОО, ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
				ФГОС СОО
20.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	декабрь 2023	ИМК РОО, ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в образовательных организациях обновленного ФГОС СОО
<b><i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования</i></b>				
21.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях муниципалитета	декабрь 2022, далее ежемесячно	ИМК РОО, ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования при реализации обновленного ФГОС СОО