

Приложение 3 к приказу от 05.06.2023 № 165/1-П

**Медиаплан по информационному сопровождению
создания и функционирования Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2023 году**

МБОУ «СОШ с. Гордали»

№ п/п	Наименование мероприятия(-й)	СМИ, форма сопровождения	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	ответственный
1	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы	Презентация проекта на заседании рабочей группы	июнь 2023	Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий	Аюбов Р. Л.
2	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители) Запуск сайта	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети; новости, статьи, фото	июнь - июль 2023	Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра	Тумчаев А. И. Аюбов А-М. Р.
3	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, новости, анонсы, фото	август-ноябрь 2023	выпускается новость об участии педагогов в образовательной сессии и отзывы самих педагогов по итогам сессий на сайте образовательной организации	Тумчаев А. И. Аюбов А-М. Р.
4	Начало ремонта/закупка оборудования /запуск сайта/ запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сетевые СМИ и Интернет-ресурсы, социальные сети; новости, фото	Июнь-июль 2023	публикация адреса школы, где создается Центр, фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения,	Тумчаев А. И. Тумчаев И. С. Аюбов А-М. Р.
5	Проведение ремонтных работ помещений Центров в соответствии с брендбуком	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Июнь-август 2023	публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию Центра	Аюбов А-М. Р. Дудаев А. М.

6	Окончание ремонта помещений/ установка и настройка оборудования/ приемка	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	Август-сентябрь 2023	Министерство образования и науки Чеченской Республики проводит совещание перед началом очередного учебного года, где озвучивается степень готовности инфраструктуры, итоги набора детей, партнеры отчитываются о внедрении своего оборудования, для приглашенных средств массовой информации делают пресс-подход, все участники дают подробные комментарии	Аюбов Р. Л. Аюбов А-М. Р. Дудаев А. М.
7	Старт набора детей / запуск рекламной кампании	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	сентябрь 2023	Онлайн-реклама на сайте школы, печать плакатов для размещения в школьном автобусе, образовательной организации, местах массового пребывания населения. Организуется горячая линия (телефон, интернет) по вопросам набора детей	Аюбов А-М. Р. Дудаев А. М. Аюбов А-М. Р.
8	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центр	сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	сентябрь 2023	баннер с информацией о наборе обучающихся в Центр естественно-научного и технологического направлений	Дудаев А. М. Аюбов А-М. Р.
9	Торжественное открытие Центра в ОО	Телевидение, печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	сентябрь 2023	Участие органа местного самоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео	Аюбов Р. Л. Тумчаев А. И. Аюбов А-М. Р. Дудаев А. М.

				для дальнейшего использования в работе	
10	Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение	печатные СМИ, сетевые СМИ и Интернет-ресурсы	ноябрь – декабрь 2023	выезд журналистов в сельские районы, где им показывают образовательный процесс в Центрах, отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте	Аюбов Р. Л. Тумчаев А. И. Аюбов А-М. Р.